PROGRAMA EXECUTAR


LINHA DE PRODUÇÃO EDITORIAL


Mapa de Dependências · BPM Agentic


CMP:

RUN:


STATUS: NOT STARTED





ENTREGÁVEL D1
NOT STARTED
Mapa de tópicos, argumentos e dados
DLV-0020 MD
FASE 03 · AUTORIA HUMANA
N5
NOT STARTED
Analisar pesquisa
OWNER LEO
N6
NOT STARTED
Escrever peça-mãe / DX
OWNER LEO
ENTREGÁVEL D2
NOT STARTED
Peça-mãe
DLV-0030 MD
PG01 · split
N7A
NOT STARTED
Criar storyboard
OWNER LEO
N7B
NOT STARTED
Extrair Quick Frameworks
OWNER LEO
N7C
NOT STARTED
Definir assets e CTAs
OWNER LEO
ENTREGÁVEL D3
NOT STARTED
Storyboard
DLV-0040
ENTREGÁVEL D4
ENTREGÁVEL D5
NOT STARTED
Asset + CTA brief
DLV-0060



FASE 04 · CONVERSÃO AGENTIC




ENTREGÁVEL
D6
NOT STARTED
CSV operacional
DLV-0090
CSV
NÃO → Retornar a N10
NOT STARTED
G03
CSV + IDs válidos?
ORCH
CLP
SIM
FASE 05 · PRODUÇÃO VISUAL
N11
NOT STARTED
Gerar assets visuais
AGENT
A DEFINIR
TOOL
AI / React
Para cada Asset_ID
SUBENTREGÁVEL
D7
NOT STARTED
Visual gerado
IMAGE
Para cada Asset_ID
NÃO → Regenerar / corrigir
NOT STARTED
G04
Visual OK?
OWNER
LEO
SIM
N12
NOT STARTED
Registrar asset aprovado
ORCH
CLP
EVID
Para cada Asset_ID
ENTREGÁVEL
D8
NOT STARTED
Asset verificado
DLV-0080
Para cada Asset_ID
NÃO → Continuar asset loop

○ NOT STARTED G05

Todos os assets visuais concluídos?

ORCH CLP

SIM

FASE 06 · PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

N13 ○ NOT STARTED

Preparar produção de vídeo

ORCH CLP

N14 ○ NOT STARTED

Gerar vídeo master

AGENT A DEFINIR TOOL A DEFINIR

ENTREGÁVEL D9

○ NOT STARTED

Vídeo master

A DEFINIR VIDEO

N15 ○ NOT STARTED

Gerar derivados

ENTREGÁVEL D10

○ NOT STARTED

Pacote de produção

DLV-0101 IP-0101

IP-0101: significado A DEFINIR

FASE 07 · REVISÃO E RELEASE

○ NOT STARTED G06

Peças finais OK?

OWNER LEO

NÃO → Encaminhar correções

SIM

N16 · NOT STARTED

Preparar distribuição multiplataforma

ORCH CLP

ENTREGÁVEL D11

NOT STARTED

Plano de distribuição

DLV-0110

PG05 · NOT STARTED

Distribuição por plataforma

PLATFORM Blog · PLATFORM YouTube · PLATFORM Instagram · PLATFORM LinkedIn · PLATFORM X · PLATFORM Newsletter

N17 · NOT STARTED

Agendar / distribuir

ORCH CLP · AUTO A2–A4

ENTREGÁVEL D12

NOT STARTED

Publicações agendadas

FASE 08 · TRACKING E ANALYTICS

N18 · NOT STARTED

Gerar formulário de acompanhamento


ORCH CLP

ENTREGÁVEL D13

NOT STARTED

Campaign tracking form

PRINT + DIGITAL



LEGENDA COMPACTA

Humano · Orchestrator · Fase · Agente · Skill · Tool · Entregável · Subentregável · Plataforma · ID · Formato

Start · End · Atividade · Subprocesso · Gate exclusivo × · Gateway paralelo + · Dependência · Retrabalho · Multi-instância

Posição = dependência · Seta = sequence flow · Cor = tipo semântico · Forma = função · Badge = metadado. Cinza = casa fechada · cor = casa alcançada · ▶ AGORA = casa atual (WIP 1: cada OK avança uma casa). Status: ○ NOT STARTED · ▷ READY · ◐ IN PROGRESS · ◷ REVIEW · ✓ APPROVED/VERIFIED · ↗ RELEASED · × BLOCKED.